

VSZV Könyvelőiroda Kft
8623 Balatonföldvár, Radnóti Miklós utca 5. 2.emelete 6.ajtó
Adószám: 14338205-2-14

Pályázat azonosító száma: DIMOP_PLUSZ-1.2.6-24-2025-00365

Cím: „Digitális infrastruktúra fejlesztés könyvelőirodában”

Elnyert támogatás: 2.535.150 Ft, vissza nem térítendő támogatás.

Pályázat főbb adatai:

A jelent támogatásból megvalósítani kívánt projekt

Megvalósítás időszaka: 2025.04.01-2026.09.30.

Pénzügyi adatok:

Kiadások:

Immateriális javak beszerzése: 614.400 Ft + 300.000 Ft = 914.400 Ft

Tárgyi eszközök beszerzése: 1.406.155 Ft

Igénybe vett szolgáltatások: 796.279 Ft + 676.980 Ft = 1.473.259 Ft

Projekt teljes bekerülési költsége: 3.793.814 Ft

Finanszírozás (források):

Támogatás: 2.535.150 Ft

Saját forrás:

- Elszámolható költség 10%-a: 281.684 Ft

- Nem finanszírozott tevékenységek: 976.980 Ft

Saját forrás mindösszesen: 1.258.664,-

Pályázati projekt megvalósítási folyamatának bemutatása 2026.03.11-én:

I. A projekt megvalósításának kezdete: 2025.04.01.

II. A projekt keretében megvalósított fejlesztések, teljesített vállalások

Eszközbeszerezések

			<i>Pályázatban*</i>	<i>Megvalósítva</i>
Számítógép – felső kategóriás	5 db	165.542 Ft/db	827.710 Ft	827.710 Ft
Laptop – felső kategóriás	1 db	276.392 Ft/db	276.392 Ft	276.392 Ft
Laptop – alsó kategóriás	1 db	141.920 Ft/db	141.920 Ft	141.920 Ft
Szünetmentes tápegység – alsó kat.	1 db	84.551 Ft/db	84.551 Ft	84.551 Ft
Tablet – közép kategóriás	1 db	75.582 Ft/db	75.582 Ft	75.582 Ft

Eszköz beszerzések összesen: ***1.406.155 Ft 1.406.155 Ft***

Az eszközök beszerzése a mai napig hiánytalanul megtörtént. Megvalósítási arány: 100%

**Az eszközbeszerezésre vonatkozóan módosítási kérelem lett benyújtva.*

Immateriális javak beszerzése

Alapszintű felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások bevezetése – Produktivitás és irodai alkalmazások – Felhőszolgáltatás

- M365 Vállalati standard csomag	3 db	<i>Pályázatban</i>	<i>Megvalósítva</i>
Egyösszegű díj		30.000 Ft	30.000 Ft
Havi díj (15.600 /hó)	17 hónap	265.200 Ft	187.200 Ft (12 hónap)
Összesen:		295.200 Ft	217.200 Ft

*Teljesítve az egyösszegű díj és 2025.04.16-2026.04.15. (12 hónap) időszak havi díja. Még folyamatban van 2026.04.16-tól 5 hónap havi díja: 78.000 Ft.
Megvalósítási arány: 73,6%*

- Internetes megjelenést biztosító honlapok, portálok – Felhőszolgáltatás

		<i>Pályázatban</i>	<i>Megvalósítva</i>
Honlap (www.vszv.hu)	2 db	159.600 Ft/db	319.200 Ft

Honlap bevezetés teljesítve. Megvalósítási arány: 100%

Immateriális javak beszerzése összesen: ***614.400 Ft 536.400 Ft***

*Az immateriális javak beszerzése folyamatban van. Megvalósítási arány: 87,3%
Folyamatban van M365 Vállalati standard csomag 2026.04.16-tól számított 5 hónap havi díja: 78.000 Ft.*

			<i>Pályázatban</i>	<i>Megvalósítva</i>
Képzés, betanítás	2 x 8 =16 óra	19.000 Ft/óra	304.000 Ft	304.000 Ft
Szakértői szolgáltatás	8 óra	25.000 Ft/óra	200.000 Ft	200.000 Ft
Könyvvizsgálat	6 óra	18.000 Ft/óra	108.000 Ft	-
Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei			184.279 Ft	-

PÁLYÁZATBAN ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZESEN: 2.816.834 Ft 2.446.555 Ft

Megvalósítási arány: 86,9%

Pályázatban el nem számolható, de a projekthez kapcsolódó költségek

Immateriális javak beszerzése:

			<i>Pályázatban</i>	<i>Megvalósítva</i>
Windows 11 operációs rendszer	6 db	15.748 Ft/db	94.488 Ft	94.488 Ft
(5 db számítógép felső kategóriás és 1 db laptop alsó kategóriás)				
Windows 11 operációs rendszer	1 db	43.000 Ft/db	43.000 Ft	43.000 Ft
(1 db laptop felső kategóriás)				

Immateriális javak beszerzése összesen: 137.488 Ft 137.488 Ft

Nem elszámolható költségek:

			<i>Pályázatban</i>	<i>Megvalósítva</i>
IKT szakember alkalmazása	18 hó	30.000 Ft/hó	540.000 Ft	12 hó/ 360.000 Ft
300 Mb/sec internet előfizetése	18 hó	7.610 Ft/hó	136.980 Ft	12 hó/ 91.320 Ft

Nem elszámolható költségek összesen: 676.980 Ft 451.320 Ft

NEM FINANSZÍROZOTT TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN: 814.468 Ft 588.808 Ft

Megvalósítási arány: 72,2%

MINDÖSSZESEN: 3.631.302 Ft 3.035.363 Ft

Megvalósítási arány: 83,6%

(*) Szerződés módosítási kérelem

Benyújtva: 2026.03.09.

Indokolás:

1. A tényleges megvalósítás során a beszerzésre került eszközök ára és/vagy kategória besorolása eltért a tervezettől.
2. A számítógépek a tervezetthez képest olcsóbban lettek vásárolva, így a tervezett 4 db helyett 5 db-ot tudott a cég beszerezni, így az ügyfélfogadó irodán felül a nagy irodába az egy plusz munkaállomásra is új gép került, ami biztosítja alkalmi munkavállaló foglalkoztatását a beállási időszakban, mikor aránytalanul több a munka, valamint az ügyfélkör további bővülése esetén a foglalkoztatotti létszám bővítése is lehetővé válik további beruházási igény nélkül.
3. A monitorok beszerzése ezen pályázati projekten kívül valósult meg végül (6 db DELL monitor lett beszerezve), így a monitorok helyett jelen pályázatban az arra szánt támogatásból inkább a számítógépekre lett forrás biztosítva. A jelen pályázati célt ez jobban szolgálja az által, hogy az alkalmazotti létszám jövőbeni bővülését is lehetővé teszi.

Egyéb információk:

A vállalkozás digitális szintjének a „nagyon alacsony”-ról a „magas” szintre való emelése jelen pályázat segítségével végrehajtott fejlesztésnek köszönhetően az alábbiakkal valósul meg.

1. Saját honlap, melynek bevezetési díja a pályázat keretein belül az elszámolható költségek között szerepel.

www.vszv.hu

2. IKT szakember alkalmazására került sor 2025.04.01-től kezdődően vállalkotási szerződés keretében, rendszergazdai feladatok ellátására vonatkozóan (30.000 Ft/hónap).

3. A Kft. 2025.04.01-től kezdődően 300 Mbps internet előfizetésre kötött szerződést (7.610 Ft/hónap).

Ezen költségek a projektben a „nem finanszírozott tevékenység”-ek között a nem elszámolható költségek soron megjelennek.

4. A közösségi médiában havi átlag két poszt folyamatosan megjelenik a vállalkozás oldalán.

<https://www.facebook.com/VszvKonyveloirodaKft>

A projekt céljaival összhangban, azt szolgálva, de a pályázat keretein kívül 2 db nyomtató beszerzésére került sor. Egy nagy teljesítményű fekete-fehér és egy kisebb színes lézer nyomtató került az irodába. 6 db DELL monitor beszerzésére szintén a pályázat keretein kívül került sor.

Balatonföldvár, 2026. március 11.

Varga Éva ügyvezető